08 — Déeroulement et montage d'un projet

Kit de concertation

01- Etat des lieux énergétique

02- Livret Paysage

03- Posters des filieres énergies renouvelables A3

04- Document de saisie des zones d'accélération (ZAER)

05- Grille de criteres d'évaluation des ZAER (document Excel)
06- Modalité de concertation du public

07- Publirédactionnel

Documents complémentaires :

08- Déroulement et montage d'un projet

Le document suivant présente le déroulement d'un projet d'énergie renouvelable, sa temporalité, les phases
administratives, techniques, juridiques et de concertation ainsi que la réglementation en vigueur a la date
d'édition du document. Il est fait mention a plusieurs reprises d'une charte de co-développement des projets,
des exemples de chartes portées par des EPCI et un modéle au format Word modifiable sont a votre disposition
dans le kit de concertation.

09- Cartographie des acteurs

Note méthodologique :

Avertissement ! : ce document rédigé en 2024 dans le cadre de |’atlas cartographique des zones d'accélération pour les
énergies renouvelables ne saurait étre immuable, la reglementation et les lois évoluant sans cesse, il est du ressort du
lecteur de vérifier les points signalés par ce pictogramme : A | A
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LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE COLLECTIF (CESC)

Délai (est.) Etape technique Etape administrative Etape financiére Juridique
Vérification du positionnement du projet au regard du M
patrimoine culturel : W
- S.1.G de la commune ou intercommunalité 2 4)
g http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/ &
S
c
c v
(]
1) S Réflexion en amont
g = Récupérer les factures d’eau, comptabiliser les points d’eau, établir un
= o taux d’occupation mensuel. o L )
ET:; Réfléchir a limplantation des capteurs solaires (toitures, brise soleil en - Vérifier s'il n’est pas possible de se
facade, au sol, etc.) > Guide raccorder a un réseau de chaleur
existant ou pour les projets dans
¢ l'industrie s’il n’y a pas une ressource de
Vérifier 'éligibilité du projet au aides de TADEME. chaleur fatale a proximité (compresseur,
Contacter L'ADUHME et le TE63 dans le cadre du contrat de chaleur four, etc.).
renouvelables. - Pensez aux équipements
consommateurs deau chaude qui
Etude de faisabilité pourraient étre alimentés en eau chaude
L'étude est prise en charge a hauteur de 70% du solaire (lave-vaisselle, etc.).
montant dans le cadre du contrat de chaleur
renouvelable. - Sélectionner un  bureau  d’étude
_ compétent (reconnaissance RGE pour
Abandon du projet 4—— obtenir les aides de 'ADEME).
Projet viable - LUADEME prend en charge jusqu’a 70%
; : ” Y du colt de [létude (entre 2500 et
De_clgra:uon préalable - r421-17 cu (Code Urbanisme) - 4 000€HT selon la complexité).
(ou intégré au permis pour un batiment neuf - rR.421-1 cu)
v |
$ v v
2 2 a . . h
g w Situé dans le périmétre d’un SPR*, MH**, Site _ Hors périmetre de protection
o Classé « ...le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise
L'architecte des batiments de France (ABF) délivre une sur une Qéclaratlon préalable ne peut s'opposer a I'utilisation
autorisation auquel le demandeur doit se conformer de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de
(Article L621-32 et L632-2 Code du Patrimoine) construction permettant d'éviter I'émission de gaz a
effet de serre, a l'installation de dispositifs favorisant la retenue
des eaux pluviales ou la production d'énergie
*SPR : site patrimonial remarquable renouvelable... »
*“*MH : monument historique e Article L111-16 CU (code de I'Urbanisme)
¢ v ~ J
Refus de Accord de _ _ ] o
I’ABF I’ABF - La circulaire du 9 décembre 2022 vise a
explorer toutes les solutions pour
l Travaux autorisés contribuer au développement de I'énergie
Abandon du projet ou ou assortis de solaire en garantissant la préservation du
~_reformulation du prescriptions patrimoine.
posmonnement des capteurs
v
( N\
Réalisation du projet
Consultation et choix d’'un maitre d’ceuvre Mobilisation des financements
- Etude de conception de l'installation - Certificat d’économie d’énergie
= o Appels d'offres —» - Contrat territorial de développement des
3 § Construction énergies renouvelables
= Réception des travaux - Fonds Chaleur
‘O
o - 4 - Sélectionner un professionnel RGE
qualifié.
Axenne©



http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2023/etude-faisabilite-dinstallation-solaire-thermique
https://axenne.sharepoint.com/:b:/s/AXENNE/EaZGws5ruQZFl90FkqgdrMcBljkOh-FnJSR0UJ1b1POjog?e=Fapddd
http://renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-UN-professionnel
http://renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-UN-professionnel
https://www.qualit-enr.org/annuaire/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/Conditions%20d%27%C3%A9ligibilit%C3%A9%20et%20de%20financement%20Etudes%20en%20faveur%20de%20la%20TE%20g%C3%A9n%C3%A9rique%202023%20-%20V2.pdf
https://te63-sieg.fr/wp-content/uploads/sites/577/2023/03/FLYER-TE63-CHALEUR-WEB-REDUIT.pdf
https://te63-sieg.fr/wp-content/uploads/sites/577/2023/03/FLYER-TE63-CHALEUR-WEB-REDUIT.pdf
https://axenne.sharepoint.com/:b:/s/AXENNE/ESSYHxSw1PlCm0tvV9ikaMMBqKbU3bMWHeWYPLQoviKOjA?e=8bDM7i

LA CHAUDIERE BOIS OU RESEAU

Délai (est.) Etape technique | Etape administrative Etape financiére Juridique Concertation

Informer les personnes potentiellement concernées (documentations, visites, réunions, échanges).
Réfléchir a un espace foncier pour la chaufferie et le silo de stockage, localisés prés d'un acces routier.

S Penser a l'aire de manceuvre pour les camions de livraison et au passage dans la voirie (tonnage [ ——
= réglementaire). ‘ ‘
2 @ |
o c
S 2 Réflexion en amont
© o Etudier les travaux de maitrise d’énergie dans les batiments avant de dimensionner la chaudiére surtout pour les batiments
3 ayant un poids « énergétique » qui serait structurant pour I'équilibre du projet.
5 Rassembler les données d’entrée (page 26 du Guide de création d’'un réseau de chaleur)
x Contacter TE63 dans le cadre du contrat de chaleur renouvelables.
v
4 Etude de faisabilité chaufferie bois ) - Réfléchir & un approvisionnement local.
) Guide création d'un réseau de chaleur - Sélectionner un bureau d'étude compétent
© . Etude des besoins energetiques (reconnaissance RGE pour obtenir les aides de
= a i Etude des ressources en combustibles bois I'ADEME).
fe'o) ° Etude techniques pour le réseau et la chaufferie, étudier une centrale |, . 1a 7A0 N
o I:IEJ solaire thermique en appoint et I'opportunité du stockage thermique I&A?EtMCF prerr:t? eg%hoaggetjisggoaemﬁ d? f\oft
’:g Chiffrage des investissements et de I'exploitation e el u .t? (entre e selon la
Etude économique complexité). :
| B Montages juridiques et financiers ) Type de combustible
1 Autres
Supérieure ou égale a 0,1 MW mais inférieure a 50 MW combustibles
[ 2910 - B2
Supérieure ou égale a 1 MW mais inférieure a « Biomasse
Inférieure 50 MW Supérieure déchets »
a 0,1 MW a 50 MW 2910 - B1
Inférieure
alMw :
Supérieure ou Supérieure ou égale « Biomasse
égale a IMW mais a 20 MW mais propre »
inférieure a 20 MW inférieure a 50 MW 2910-A

v Pour plus de détail sur les

- - différentes procédures
Enregistrement Autorisation
- . = | = consulter la page 40 du
5 mois 24 mois

Déclaration
contrblée

document AMORCE RCJ20

0 a 24 mois
Dossier réglementaire
Autorisation environnementale

2 mois
Etude d’incidence )
. Zones sensibles . .
environnementale [-==-=-=-=--=-=-=---- | 4 Evaluatlonvenvwonnementale
v Consultation des instances et
NC Consultation du publique organisée par le préfet collectivités concernées.

(mairie / internet). v
Consultation des instances et collectivités concernées.

Enquéte publique

\ 4
Pour la chaudiére bois, rédiger la déclaration de travaux Pour un réseau de chaleur, respecter les procédures et
ou le permis de construire pour le local de la chaufferie réglementations pour : sécurité des canalisations (conception et
(instruction du permis par I'état si la chaleur n’est pas entretien), travaux a proximité des réseaux, risque amiante, droit
destinée directement par le demandeur). de passage sur propriété de tiers.

Mobilisation des financements
- Contrat territorial de développement des énergies renouvelables, Fonds Chaleur, Fonds FEDER.

Consultation de la maitrise d’ceuvre

5 Recueil des promesses de raccordements et/ou lancement de la procédure de classement du réseau
= Définition du montage juridique
o | &
o = . . s
= \8 Concession & affermage Reégie - Sélectionner un
fe') @ Consultation Loi Sapin Constitution de la Régie professionnel
‘C"G Procédure de consultation concessionnaire ou fermier Procédure de consultation des entreprises RGE qualifié.
(e}
) Réalisation du projet
Etude de conception de l'installation Pour le réseau de chaleur
Cahier des charges de réalisation et d’exploitation Déclaration de travaux a
,,Appels d’offljes réalisation, appel d’qffres exploita’tion - proximité des réseau (DT- AXENNE® - SOUMCeS :
Appel d'offres fourniture du combustible (suivant le mode d’exploitation) DICT) AMORCE. CITEPA

Attribution des marchés, construction, réception des travaux. ¢ ADEME



https://axenne.sharepoint.com/:b:/s/AXENNE/EXP_WFTpe3VHh7EUOXN0pfYBhzj-je8THgG-Y2rbyW4ySg?e=dsfhmm
https://te63-sieg.fr/wp-content/uploads/sites/577/2023/03/FLYER-TE63-CHALEUR-WEB-REDUIT.pdf
http://renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-UN-professionnel
https://www.qualit-enr.org/annuaire/
https://www.qualit-enr.org/annuaire/
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/695-etude-de-faisabilite-d-une-chaufferie-biomasse.html
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/1911-guide-de-creation-d-un-reseau-de-chaleur.html
https://axenne.sharepoint.com/:b:/s/AXENNE/EfiIL0XSoGRHrAiD2xrqolUBS3m3lrbk-bpFHB7mrZkbEw?e=wMxOaf
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R42920
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R42920
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R42920
https://axenne.sharepoint.com/:b:/s/AXENNE/EZAUsqcRcFRKl-uIiUxlayYBrOpIoJLsTHVdVqNy_e9qGg?e=TLAFp6

1 a 18 mois

8 a 18 mois

6 a 12 mois

Dossier réglementaire
Autorisation environnementale

Etude

Réalisation

Délai (est.) Etape technique | Etape administrative Etape financiére Juridique Concertation
= 2 Réflexion en amont |
o Vérifier le positionnement du site au titre de la géothermie de minime importance et estimer en Contacter TE63
1S premiere approche le potentiel Cartographie du BRGM. Cette cartographie est indicative, une dans le cadre du
» © zone en orange ne signifie pas que le projet n'est pas possible, il faut se rapprocher du BRGM contrat de chaleur
) 5 pour connaitre les prescriptions a prendre ou confirmer que le projet n’est pas faisable. Dans renouvelables.
e - tous les cas, I'étude de faisabilité viendra préciser les enjeux sur le site du projet.
© o - »
é Analyser les contraintes en premiere approche : espace foncier a libérer pour le forage ou les
% L sondes, accueil des réseaux dans la voirie dans le cadre d'un réseau, etc. )
o \ 4
A
Etude « surface » Etude « sous-sol » - Sélectionner des bureaux d'étude  compétents
- T ] Contexte géologique et spécifiquement pour I'étude de surface et de sous-sol
Etude des besoins énergétiques. hydrogéologique. P qu p ) .
a Dimensionnement des installations Dimensionnement des installations (reconnaissance RGE pour obtenir les aides de
R 'g pompe a chaleur. Sousenl ’ADEME).
g 3 Approche économigue Etude économique. - LADEME prend en charge jusqu'a 70% du co(t de
a ) Evaluation des risques. I'étude. Elles incluent les études de faisabilité, les tests
o . . , . ) de réponse thermique de terrain et la géomodélisation
Réalisation sellon projet d ouvrage d essai (essais sur nappe ou test de pour la mise en place de sondes géothermiques
réponse thermiaue de terrain pour les sondes). . , X
verticales, les forages d’essais sur nappe, ...

3

Criteres cumulatifs pour la géothermie de minime importance :

- Profondeur forage supérieure a 10 m et inférieure a 200 m, puissance thermique
maximale inférieure & 500 kW

Ne répond pas aux
criteres de la
géothermie de

- Spécialement pour les échangeurs ouverts (nappe) : NON 20 X
Forage = débits inférieurs 2 80 m3/h minime importance
< 10m = eaux prélevées en sortie des ouvrages de prélévement inférieure a 25°C et le fluide
= eaux réinjectées dans le méme aquifere sans différence de température caloporteur a une
- Spécialement pour les échangeurs fermés (sondes) : tem[])-(;roettgre
<

= la température du fluide caloporteur qui retourne vers les échangeurs
géothermiques fermés est comprise entre - 3 °C et + 40 °C

y oul

Vert ou orange selon la cartographie réglementaire

3 fougealE CODE MINIER
de la géothermie de minime importance Tt -d 18 mois
v P i

Géothermie de

e . Autorisation de recherches (AR) auprés de la DREAL n
minime importance Autorisation d’ouverture des travaux de recherches Enquéte
v 1 mois Permis d’exploitation (PEX) publique
NC Autorisation d'ouverture des travaux d‘exploitation X
Evaluation

environnementale

Télédéclaration v

Souscrire a un systeme de garanties

v

Mobilisation des financements e .
L P p . Mobilisation des financements
- Contrat territorial de développement des énergies Fonds Chaleur de 'ADEME
renouvelables, Fonds FEDER. )

Etude « sous-sol »

Eude « surface » Coupes prévisionnelles techniques et géologiques
Finalisation du dimensionnement. Modalités de forage, description des moyens
Etude économique (chiffrage des investissements et des techniques (foreuse, technique de forage, poste de
subventions, bilan d’exploitation avec estimation des cimentation).
charges et recettes). Dimensionnement prévisionnel des ouvrages

conformément aux besoins thermiques

Proposition de montages juridiques et financiers. 1
Etude économique

- Sélectionner un
Appels d’offres forage, appel d'offres pompe a chaleur géothermique, attribution des marchés professionnel ~ RGE
qualifié.
Pour le réseau, respecter les procédures et réglementations pour : sécurité des canalisations (conception et
entretien), travaux a proximité des réseaux, risque amiante, droit de passage sur propriété de tiers. - Avant le début des
Réalisation d ot travaux, penser a
eallsation du proje . télédéclarer
Forage Pour le réseau :
Lo ; . sclaration de travaux 'ouverture des
Réalisation des installations de surface Deéclaration de travaux travaux.
Réalisation des jonctions. proximité des réseau - Attendre le récépissé
Suivi des travaux (DT-DICT) ‘ our - démarer P o
Réception des ouvrages P
travaux.

Axenne®© - sources : AMORCE, BRGM, AFPAC



http://www.geothermies.fr/viewer/?al=autolayer_zone_reglementaire_disabled
http://renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-UN-professionnel
https://www.qualit-enr.org/annuaire/
https://www.geothermies.fr/les-garanties#aquapac
https://te63-sieg.fr/wp-content/uploads/sites/577/2023/03/FLYER-TE63-CHALEUR-WEB-REDUIT.pdf
https://te63-sieg.fr/wp-content/uploads/sites/577/2023/03/FLYER-TE63-CHALEUR-WEB-REDUIT.pdf
https://geothermie.developpement-durable.gouv.fr/
https://geothermie.developpement-durable.gouv.fr/?timeout=timeout
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/teleservice-reseaux-et-canalisations.html
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/teleservice-reseaux-et-canalisations.html

LE PHOTOVOL

LA REGLEMENTATION APPLICABLE AUX PROJETS SUR LES BATIMENTS, OMBRIERES ET CENTRALES AU SOL

La réglementation applicable aux installations photovoltaiques dépend de la puissance de l'installation, de sa hauteur et de son
positionnement au regard des enjeux patrimoniaux. Pour les ombriéres photovoltaiques et les centrales photovoltaiques au sol, il
existe de nombreux critéres et procédures supplémentaires en fonction du positionnement du projet.

- -
> f
oo SIMWe o
Puissance créte & 7 &l .

Installation en toiture ou Déclaration préalable - r421-17 cu (Code Urbanisme) — 1 mois (ou intégré Permis de construire

ombrleres de au permis pour un batiment neuf - r.421-1 cu) R.421-1 CU
stationnement

Situé dans le périmétre d'un | Déclaration préalable (ou intégré au permis pour un batiment neuf),
SPR*, MH**, Site Classé avis Architecte des Batiments de France sous 2 mois R.421-11 CU

*SPR : site patrimonial remarquable
**MH : monument historique

Permis de construire

M S S

Positionné E Ee s
. AN 27 4 =27 4 7 4
Puissance créte ausoldans W\ < g\ < g\ < 7T /4N
usoldans el 3kWe @8\ <300 kwe JUFE\ <1 Mwe ¥/
Dispensé de z . z
Centrale au sol P Déclaration préalable
R.421-2 CU ‘ ‘ X
Hauteur des modules au sol <1m80 Jj >1m80 Permis _ N
de construire
Situé dans le périmétre d’'un . . . .
SPR* MH**. Site Classé Déclaration préalable, avis ABF
Pour des informations sur Examen au cas par cas lorsque le projet est R Evaluation I
~ les autres motifs « susceptible d'avoir des incidences notables all cas Dar cas en_‘"lrz?ugzi,ri?negi? <
réglementaires consulter le sur I'environnement ou la santé humaine » A quz_z e e
quide page 31 R.122-2-1 CE (Code de I'Environnement) i - Enquéte publique
et N Annexe du R.122-2 CE
*** Autorité environnementale

CENTRALES AU SOL SUR DES TERRAINS AGRICOLES, NATURELS ET FORESTIERS

Installations B s . .1 — Installations NON
agrivoltaiques Lt ame!!oratlon du potentiel AUTORISEES
Au et de limpact . Atteinte & 1
- minimum agronomiques ; de ces
& EE:I EE:I 1 des 2. L’adaptation au services ou
l lH\P services changement climatique ; = | ,ne atteinte
NG suivant 3. La protection contre les limité a 2 de
Sur terre agricole aléas ; ces services.
(oo ool Enres 4, L’amélioration du bien-
étre animal.
Hangar Nécessite un défrichement
L. 111-28 CU de plus de 25 ha
(L11-33 CU).
Implanté dans les Parcs
\/— Nationaux, les réserves
naturelles (L. 314-36 CEnergie),
X les arrétés préfectoraux de
usage agricole - -
(ex :parcours de | Audition du pétitionnaire par la CDPENAF et avis conforme ] protection de biotopes.
volailles)
L.111-28 CU

Installations sur Linstallations n'affectent pas durablement les fonctions
des surfaces EEJ écologiques du sol :
- fonctions biologiques, hydriques et climatiques,

agricoles et - potentiel agronomique
forestiéres P g que.
L.111-29 CU

Audition du pétitionnaire par la CDPENAF et avis simple ]

Axenne©



https://axenne.sharepoint.com/:b:/s/AXENNE/EUj8dWK6g5pJgM1cxnX6O0UBKWrRKdfRUHiA00YMhjmWwg?e=R8OYei

LE PHOTOVOLTAIQUE EN TOITURE

Délai (est.) Etape technique Etape administrative | Etape financiére Juridique
4 I . . L
Vérification du positionnement du projet au regard du patrimoine
culturel : S.I.G de la commune ou intercommunalité
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
/ e )
= Réflexion en amont
g Réfléchir a I'implantation des modules photovoltaiques (toitures,
< brise soleil, en ombriere de parking, etc.) > Guide - Vérifier la surcharge admissible sur la
-g S Etudier 'opportunité d’autoconsommer la production toiture, les modules et les structures
= s photovoltaique sur plusieurs batiments ayant des représentent 15kg/m2
© -(>D—< complémentarités sur les appels de puissance électriques (bureau | _ Il ne doit y avoir aucune ombre portée
=2 en semaine et logements le week-end, etc.). tout e d h
& Simuler le raccordement du projet et I'estimation de son co(t sur le surtou . ou parie  du ¢ ,amp
site d’Enedis (une fois votre compte créé, vous aurez accés dans photovoltaique pendant la joumee et
la page d’accueil & « Simulation de raccordement ». ce, toute l'année.
Effectuer un pré-dimensionnement en ligne.
Retrouver les plans d’architecte pour I'analyse de la reprise de
charge sur la toiture.
o 4
A 4 - ~N
1+ Etude de faisabilité :

Contacter TE63 pour I’élaboratipn d’'une étude de faisabilité du - Sélectionner un bureau détude
2| o0 _ . projet. . compétent (reconnaissance RGE pour
g g Implantation des modules, |[11plantat|on des onduleurs et armoire obtenir les aides de I'ADEME).

a 2 électrique. i
w Analyse de faisabilité technico-économique. - Les _etud?s ne sont  pas
Etude structure éventuelle. subventionnees  (entre 2500 et
v - -~ 5000 €HT avec une étude structure).
A
Si le projet est viable, rédiger la déclaration de travaux ou le
permis de construire pour une construction neuve. - Sélectionner un professionnel RGE
Procédure pour le raccordement de l'installation. qualifié.
Avis du SDIS sur un ERP ou IGH (4 mois de délai)
Montage juridique et financier
Choix d’'un montage juridique
N
™
--- Implication de la collectivité ++++ )
R R - .z Y L. {/'/_/
La_collectlwte_ f_alt L_a coIIect|V|_te_ fait La collectivité I,_a coIIgcthlte La collectivité fait
faire par la biais faire par la biais de prend des s’associe par le
de contrat de contrat de maitrise  parts dans la biais d’une .
, prestation fonciére SAS personne morale Régie / budget annexe
A =1
(2]
- l ou v 5 ¢
g Société d’économie mixte & 1 ou 2 projets
S locale (SEML) W) en toiture d'un
7 - ou Société par Action batiment
2 Simplifiée (SAS) communal.
0 =
2 =
£ | 2 i
< © Invest. Plusieurs projets MOE + Artisans
S sur toiture ou (consultations)
. parking
c Plu_5|eurs appartenant aux e T .
2 projets sur N communes. Réalisation du projet
S toiture ou en s - Consultation et choix
9 ombriéres de 2 d’un maitre d’ceuvre.
parking. ).? -
w e o Etude de conception de
R l'installation.
ou * Construction.
\ 4 Etablissement du
L . consuel et réception des
Sociétés de projets (SAS) travaux.
Développeur ou Syndicat d’Energie (conception, (Cas de figure des Raccordement de la
exploitation, maintenance) centrales villageoise) centrale.
L J
Revenu Revenu Vente de I'énergie ou
y ) autoconsommation et vente du
| Vente totale de I'énergie PPA surplus

Axenne©



http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
https://www.raccordement-entreprise-enedis.fr/
https://axenne.sharepoint.com/:b:/s/AXENNE/EQamnL9DHVdMkcj1QMOyRbgB4_tBJbehyeWtfD69DG4lfw?e=EMyKbw
https://mon-compte-client.enedis.fr/
https://mon-compte-client.enedis.fr/
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html#PVP
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